



Приказ

от 27 марта 2023 г.

№ 43/1

Об утверждении плана введения ФГОС-2021 СОО
в МБОУ "Курумканская СОШ №1"

Приказ

На основании письма ГБУ "Региональный центр обработки информации и оценки качества образования" №111 от 23.03.2023 г., в целях реализации плана - графика мероприятий введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Бурятия, утвержденного приказом Министерства образования и науки РБ №226 от 15 марта 2023г., **приказываю:**

1. Утвердить план введения (дорожную карту) ФГОС -2021 СОО в МБОУ "Курумканская СОШ №1" согласно приложению к настоящему приказу.
2. Доржиевой Г.Ю., разместить в срок до 30.03.2023г настоящий приказ на информационном стенде и сайте МБОУ "Курумканская СОШ №1" в разделе "Обновленный ФГОС СОО"
3. Назначить ответственным за своевременное внесение данных в Яндекс- таблицу "Мониторинг готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО", размещенную по ссылке <https://disk.yandex.ru/edit/d/Ras94G9Xb0bo2ZzqtiDxIiPegnqahzm72s0qoIz-cKg6ZzI0QVV4UG5ldw> заместителя директора по УВР Балдакову Т.Б.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



В.В.Бадмаев

	школы Семинар «Внедрение ФГОС СОО» Педсовет ««Введение ФГОС СОО: проблемы и перспективы»	сентябрь		
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в республиканских, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	в течение учебного года	Замдиректора по УВР Руководители МО	Обеспечение научно- методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО
Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО. Разработка проектов ООП СОО, учебных планов, программы воспитания, внеурочной деятельности, рабочих программ и других локальных актов				
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы СОО	июнь 2023	Замдиректора по УВР	Создание ООП СОО (приказ)
10	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Август 2023	Замдиректора по УВР	Наличие учебного плана (приказ)
11	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения	Август 2023	Замдиректора по ВР	Наличие программы (приказ)
12	Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности образовательного учреждения	Август 2023	Замдиректора по ВР	Наличие программы (приказ)
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Август 2023	Замдиректора по УВР	Наличие программы (приказ)
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения	Апрель- август 2023	Замдиректора по УВР, НМР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС (приказы, локальные акты)
15	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн	Август 2023	Замдиректора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.

	конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО			Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
16	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	Замдиректора по УВР	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
17	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельном у плану	Замдиректора по УВР	Достигнуто повышение качества образования
18	Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Замдиректора по УВР	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
Информационное обеспечения введения ФГОС				
19	Информирование общественности через сайт школы о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на обновленные ФГОС СОО	ежемесячно	Замдиректора по УВР	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС СОО всех субъектов образования (Наличие на сайте школы странички «Обновленный ФГОС СОО»)
Мониторинг готовности регионов к введению ФГОС СОО				
20	Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению ФГОС СОО	Апрель 2023	Директор Ответственный Замдиректора по УВР	Мониторинг выполнен
21	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФГОС СОО	декабрь 2023	Директор Ответственный Замдиректора по УВР	обеспечено качество реализации в школе ФГОС СОО